

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 15/12/2023

APPROVAZIONE MODIFICHE/VARIANTI CONTRATTUALI APPALTO DEI SERVIZI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE – CAG ED ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA – AES 2021-24 - CIG 8738225363

IL DIRETTORE

DATO ATTO

- che il contratto in oggetto è stato stipulato in vigenza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- che con determinazione del Direttore n. 19/2021 veniva avviata la procedura ordinaria aperta sopra-soglia per l'affidamento dei servizi centro aggregazione giovanile – CAG ed assistenza educativa scolastica – AES (periodo 1/08/2021 al 31/07/2024), ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazione n. 46 del 25/08/2021 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione all’operatore economico Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali - C.F. 11222820158;
- che il contratto d’appalto in argomento - registrato a Milano DP I Il 14 aprile 2022 al n. 30550 serie 1T presso il notaio Giovanni Gallizia - ammonta a complessivi Euro 1.248.341,00, oltre IVA - si prevede inoltre un'opzione per possibile incremento massimo delle attività richieste per il servizio Assistenza Educativa Scolastica pari a totali Euro 503.318,63 e quindi per un totale complessivo dell’appalto pari a euro 1.751.659,63 nel triennio;
- che il R.U.P. dell’appalto ha approvato con relazione agli atti prot. N. 1492 del 15/12/2023 le seguenti modifiche/varianti:
 - Modifica del contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) – incrementi previsti nei documenti di gara per totali euro 503.318,63.
 - Variante di corso d’opera ex art. 106 co. 1 lett. c) – incrementi dovuti al sopravvenire di interventi normativi non prevedibili in fase di progettazione dell’appalto per totali euro 263.204,89.
- che l’importo totale dell’appalto aggiornato incluse modifiche e varianti risulta pari a euro 2.014.864,52 €;
- che la variante in corso d’opera risulta pari al 15,03% dell’importo complessivo di euro 1.751.659,63, previsto in fase iniziale e che non è quindi necessaria la richiesta di un nuovo C.I.G.

Visto

- il D.lgs 50/2016;
- il D.lgs 33/2013;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le suddette modifiche e varianti contrattuali come da relazione del R.U.P agli atti;
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della variante in corso d’opera con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 106 co. 5 del D.lgs 50/2016, nonché sul sito istituzionale della stazione appaltante;

3. DI PROVVEDERE all'invio, tramite l'Osservatorio dei contratti di Regione Lombardia, delle schede informative relative alle suddette modifiche e varianti;
4. DI PROVVEDERE all'invio del modulo di Trasmissione delle "varianti in corso d'opera" di cui al comunicato del presidente dell'Anac del 23.11.2026 entro trenta giorni dalla presente determinazione;
5. DI PROVVEDERE alle conseguenti modifiche contrattuali.

Pioltello, il giorno 15.12.2023

Il Direttore
Ing. Claudio Bonassi

